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Seznam použitých zkratek a označení 
BD – bytový dům 
m – metr 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
mm – milimetr 
mm2 – milimetr čtvereční 
Sb. – sbírky 
č. – číslo 
PSČ – poštovní směrovací číslo 
IČO – identifikační číslo osoby 
parc. č. – parcelní číslo 
NP – nadzemní podlaží 
SO – stavební objekt 
Cxx/xx – beton, válcová/krychelná pevnost 
tl. – tloušťka 
ČSN – česká technická norma 
ZPF – zemědělský půdní fond 
NN – nízké napětí 
ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
ÚP – územní plán 
LV – list vlastnictví 
l – litrů  
Bakalářská práce 
Technologický postup pro provádění svislých nosných konstrukcí bytového domu v Jeseníku 
 
11/72 
A – ampéry 
kW – kilowatt 
m.č. – místnost číslo 
PEHD – označení materiálu vodovodního potrubí – polyetylén 
PVC – plastový / plastová / plastové  
AYKY-J – označení elektrického kabelového vodiče (význam: A – hliníkový kabel, Y – izolace 
žil z PVC, K – kabel, Y – izolace vnějšího pláště kabelu z PVC, J – 1x zelenožlutý ochranný 
vodič) 
NTL – nízkotlaké plynovodní potrubí 
% – procento  
t – tuna  
fr. – frakce 
m3/h – metr krychlový za hodinu 
kPa – kilopascal 
ŽB – železobeton 
°C – stupně celsia 
EPS – expandovaný polystyren 
P+D – pero, drážka 
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Předmětem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu 
v Jeseníku v rozsahu pro stavební povolení. 
Jedná se o nepodsklepený bytový dům s třemi nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou 
střechou, kterou tvoří dřevěný krov. Jedná se o zděnou stavbu založenou na základových pasech 
se systémovým stropem. 
Bytový dům je zcela navržen v konstrukčního systému Porotherm [1].    
V technologické části se zabývám postup pro provádění svislých nosných konstrukcí 
z konstrukčního systému Porotherm. Součástí technologické části je také harmonogram pro 
průběh výstavby obvodového zdiva a také vytvoření jeho položkového rozpočtu, ve kterém 
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Projektová dokumentace je vypracována podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. [2] 
A. Průvodní zpráva [2] 
A.1. Identifikační údaje [2] 
A.1.1. Údaje o stavbě [2] 
a) název stavby: 
- Bytový dům 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 
- Místo stavby:  Město Jeseník 
- Ulice:   Dukelská  
- Čísla popisná:  --- 
- Katastrální území: Jeseník [3] 
- Parcelní čísla:  2147/2 [3]  
- Kraj:   Olomoucký 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby: 
Projektová dokumentace řeší novou stavbu bytového domu. Jedná se o stavbu pro 
trvalé hromadné bydlení. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [2] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
- Jméno a příjmení: --- 
- Místo trvalého pobytu:  --- 
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b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 
- Jméno a příjmení: --- 
- Místo podnikání:  --- 
- Obchodní firma:  --- 
- Místo podnikání:  --- 
- IČ:   --- 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) 
- Obchodní firma:  Město Jeseník  
- Adresa sídla:   Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
- IČ:   00302724 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [2] 
a) jméno a příjmení zpracovatele projektové dokumentace, adresa:  
- Marcel Kmoníček, Adolfovice 312, 790 01 Bělá pod Pradědem 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
- Jméno a příjmení: --- 
- Číslo ČKAIT:  --- 
- Obor:   --- 
- Specializace:  --- 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace: 
- Jméno a příjmení: --- 
Bakalářská práce 
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- Číslo ČKAIT:  --- 
- Obor:   --- 
- Specializace:  --- 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [2] 
- SO 01 – Bytový dům 
- SO 02 – Přípojky na technickou infrastrukturu (voda, splašková kanalizace, plyn, 
elektrická energie, elektronické komunikace) 
- SO 03 – Dešťová kanalizace, vsakovací zařízení 
- SO 04 – Zpevněné plochy (napojení na dopravní infrastrukturu – sjezd, parkovací 
plocha, chodník, rampa) 
- SO 05 – Veřejné osvětlení 
Stavba není dále členěna na technická a technologická zařízení 
A.3. Seznam vstupních podkladů [2] 
- základní polohopis [4] 
- katastrální mapa [3] 
- informace o pozemku z katastru nemovitostí [3] 
- zadání záměru  
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B. Souhrnná technická zpráva [2] 
B.1. Popis území stavby [2] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území: 
Stavební pozemek se nachází v centrální části města Jeseník, které se nachází na soutoku 
vodních toků Bělá a Staříč. Město Jeseník sousedí na východě s obcí Lipová-lázně, na severu 
s obcí Česká Ves a na jihu s obcí Bělá pod Pradědem.  
V současné době není pozemek oplocen a je součásti veřejného prostranství města. 
Stavba se navrhuje v současně zastavěném území obce. 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí. Město Jeseník nemá schválený regulační 
plán. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: 
Stavba se navrhuje na ploše dle ÚP – „SM“ – plochy smíšené obytné – městské. [5] 
 
Obrázek 1 – stanovení podmínek pro využití ploch z územního plánu [5] 
Bakalářská práce 
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Navrhovaná stavba je v souladu s ÚP Jeseník, který byl schválen dne 25.07.2013, 
usnesením zastupitelstva města č. 24/1073/2013, opatření obecné povahy č.j.: OOP č.j.: 
MJ/26342/192/2009/OSMI/Vý, účinnost 21.08.2013. Změna č.1 ÚP Jeseník byla schválena dne 
19.04.2018, usnesení zastupitelstva města č. 22/1072/II./2018, č.j.:  MJ/17456//2018/OSUUP/ 
Kaš, účinnost 01.06.2018. [5] 
 
Obrázek 2 – výřez zájmového území z územního plánu [5] 
Výpočet koeficientu zastavění pozemku (KZP): 
 SO 01 SO 04 
Celková plocha pozemku (m2) 3291 
Zastavěná plocha bytového domu (m2) 223,05 - 
Zastavěná plocha zpevněných ploch (m2) - 543,96 
Koeficient zastavění (KZP): 0,23 
Tabulka 1 – koeficient zastavění pozemku 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
Charakter stavby nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [6] 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Dotčené orgány nestanovily žádné podmínky. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 
Pro navrhování této stavby nebyly vypracovány žádné průzkumy ani rozbory. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Stavební pozemek není součástí žádné památkové rezervace, památkové zóny ani 
záplavového území. Stavba není umístěna na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu.  
Stavební pozemek leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů. 
Stavba je navržena na území rozsáhlého chráněného území Chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky a je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). [6] [11] 
Jiná ochranná a bezpečnostní pásma na pozemek nezasahují. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Pozemek, na kterém je umístěna stavba, se nachází mimo záplavové území a aktivní zónu 
od vodního toků pro které jsou záplavové území stanovena. [12] 
Dané území leží mimo chráněné ložiskové území a nenachází se v poddolovaném území, 
nad dobývacím prostorem, nebo v území, kde by probíhala těžba zemního plynu, vázaného na 
uhelné sloje a leží mimo seizmické území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Vzdálenosti od nejbližší 
zástavby jsou dostačující. Okolní pozemky taktéž nebudou stavbou ovlivněny, odstupové 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Umístění a provedení stavby v daném území nevyvolává požadavky na asanace, demolice 
a kácení dřevin rostoucích mimo les. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Stavba nebude mít požadavky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu, navrhuje se na 
pozemku, který není chráněn zákonem o zemědělském půdním fondu. 
Při zahájení stavby bude provedeno případné sejmutí kulturních vrstev v tl. 0,15-0,20 m.  
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
V blízkosti stavebního pozemku je stávající dopravní infrastruktura místního významu. 
Stavební pozemek bude pomocí nových zpevněných ploch a sjezdu napojen na budoucí 
asfaltovou místní komunikaci. 
Doprava v klidu je řešena pomocí zpevněných ploch ze zámkové a vegetační dlažby 
parkování je zajištěno na novém parkovišti pro 8 osobních automobilů + 2 osobní automobily 
vyhrazené pro osoby s omezením pohybu a orientace (ZTP). 
Pro budoucí bytový dům jsou navrženy přípojky technické infrastruktury a to, podzemní 
vedení elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.), přípojka vody a splaškové kanalizace 
(VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.), přípojka plynu (GasNet s.r.o.), přípojka 
elektronických komunikací (Web4Soft Internet s.r.o.). Připojení na el. energii zajistí na hranici 
pozemku ČEZ Distribuce, a.s. na základě uzavřené smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
- stavba bude provedena v jedné etapě bez věcných a časových vazeb na jiné 
podmiňující, vyvolané a související investice 
- započetí stavby – 04/2022 
- ukončení stavby – 12/2023 
- související a navazující investicí je pouze napojení stavby na technickou a dopravní 
infrastrukturu  
- další podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy 
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Masarykovo nám. 167/1 
790 01 Jeseník 
Tabulka 2 – seznam dotčených pozemků [3] 
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Masarykovo nám. 167/1 
790 01 Jeseník 
Tabulka 3 – seznam pozemků s budoucím ochranným pásmem [3] 
B.2. Celkový popis stavby [2] 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání [2] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 
Je navržená nová stavba. 
b) účel užívání stavby: 
Hromadné bydlení v pěti samostatných bytových jednotkách. Bytová jednotka v 1NP je 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Stavba je trvalá, po dokončení ji bude přiděleno číslo popisné a bude zapsána v katastru 
nemovitostí. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavbu, ve znění pozdějších předpisů [8] a s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavba 
nevyžaduje povolení výjimky z těchto vyhlášek. [9] 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Dotčené orgány nestanovily žádné podmínky. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Stavební pozemek není součástí žádné památkové rezervace, památkové zóny ani 
záplavového území. Stavba není umístěna na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu.  
Stavební pozemek leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů. 
Stavba je navržena na území rozsáhlého chráněného území CHKO Jeseníky a je součástí 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV. [6] [11] 
Jiná ochranná a bezpečnostní pásma na pozemek nezasahují. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 
- zastavěná plocha bytového domu – 223,05 m2 
- zastavěná plocha zpevněných ploch – 543,96 m2 
- obestavěný prostor – 2282 m3 
- počet nadzemních podlaží – 3 
- počet podzemních podlaží – 0 
- počet funkčních jednotek – 5x bytová jednotka  
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Číslo bytu Výměra (m2) Počet místností Zázemí k bytu v 1NP 
1. 77,25 m2 3+kk (ZTP) Sklepní kóje – 3,68 m2 
2. 77,08 m2 3+kk (s balkónem) Sklepní kóje – 3,68 m2 
3. 77,08 m2 3+kk (s balkónem) Sklepní kóje – 3,68 m2 
4. 77,08 m2 3+kk (s balkónem) Sklepní kóje – 3,68 m2 
5. 77,08 m2 3+kk (s balkónem) Sklepní kóje – 3,68 m2 
Tabulka 4 – výměry a velikost bytů 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.: 
Spotřeba vody: 
Bytový dům bude připojen novou vodovodní přípojkou na obecní vodovodní řad. 
- Počet osob: 4 osoby x 5 bytových jednotek = max. 20 osob 
- Spotřeba vody za den: 110 l/den x 20 osob = 2200 l/den 
- Spotřeba vody za rok: 2200 l/den x 365 dnů = 803000 l/rok = 803 m3/rok 
Množství splaškových vod: 
Splaškové vody budou z bytového domu svedeny novou přípojkou do stávající oddílné 
splaškové kanalizace. 
- Průměrné roční množství: 803 m3/rok 
- Průměrné denní množství: 2,2 m3/den 
- Průměrný celodenní odtok: 0,092 l/s 
Spotřeba elektrické energie: 
Stavba bude napojena domovním vedením od hranice pozemku, kde bude vybudováno 
společností ČEZ Distribuce, a.s. nové odběrné místo.  
- Každá bytová jednotka bude osazena hlavním jističem před elektroměrem 3x 20A 
- Společné prostory budou osazeny hlavním jističem před elektroměrem 3x 25A 
- Celková spotřeba elektrické energie v bytě: 2500 kW/rok 
- Celková spotřeba elektrické energie ve společných částech domu: 1000 kW/rok/byt 
- Celková spotřeba elektrické energie v bytovém domě: 13500 kW/rok 
 
Bakalářská práce 
Technologický postup pro provádění svislých nosných konstrukcí bytového domu v Jeseníku 
 
25/72 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Dešťová voda bude svedena vnějšími svody ze střechy do vsakovacího zařízení 
umístěné na pozemku stavebníka.   
- Plocha střechy = 323,4 m2 
- Srážková oblast leží v chladné klimatické oblasti. Roční úhrn srážek je pro 
vegetační období 400–450 mm, pro zimní období 250–300 mm.  
- Průměr pro rok: 
8 měsíců x 450 mm/m2 = 3600 mm 
4 měsíce x 300 mm/m2 = 1200 mm 
- Průměr na rok 4800 mm : 12 měsíců = 400 mm/rok/m2 
- Celkové množství dešťových vod: 0,400 mm/rok/m2 x 323,4 m2 = 129,36 m3/rok 
Odpadové hospodářství: 
- Se vzniklým odpadem v průběhu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. [13] 
- Z budoucího provozu bytového domu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady, 
které by si vyžadovaly speciální likvidaci. Pevné komunální odpady budou 
soustřeďovány do kontejneru umístěného na zpevněné ploše u bytového domu, 
Odvoz zajišťují Technické služby Jeseník, a.s. v rámci svozu komunálního odpadu 
ve městě. 
Produkce emisí: 
- Stavba bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem, který splňuje zákonnou 
emisní třídu. 
Třída energetické náročnosti budovy: 
- Třída energetické náročnosti budovy je stanovena v průkazu energetické náročnosti 
budovy (PENB), který není předmětem zpracování bakalářské práce. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
- Předpokládaný termín zahájení 04/2022. 
- Předpokládaný termín dokončení 12/2023. 
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- Příprava území – zařízení staveniště, vytyčení sítí 
- Výkopy 
- Základy 
- Hrubá stavba 
- Vnitřní instalace a rozvody 
- Povrchové úpravy, kompletace 
- Zpevněné plochy, sadové úpravy 
- Zrušení zařízení staveniště 
- Dokončovací práce  
- Kolaudace stavby 
j) orientační náklady stavby: 
- Jsou stanoveny podle ceny za m2 podlahové plochy (504,78 m2 x 22.000 Kč/m2) na 
11.105 tis. bez DPH. 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení [2] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Pro stavbu není stanovena žádná územní regulace. Je navržena stavba nepravidelného 
pravoúhlého tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 18,60 x 13 m, má tři nadzemní 
podlaží a je nepodsklepená. Objekt je založen na základových pasech na rostlém terénu a je 
zastřešen sedlovou střechou s maximální výškou v hřebeni od ±0,000 +13,762 m. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 
Půdorysný obdélníkový tvar stavby v rozích v úrovni 2NP a 3NP doplňují balkóny. Zděné 
konstrukce budou v konstrukčním sytému Porotherm [1]. Fasáda bude opatřeny jemnozrnnou 
silikátovou omítkou bílé barvy, která bude v soklové části doplněna mozaikovou omítkou 
v odstínu hnědé barvy. Výplně otvorů budou provedeny z plastových profilů v odstínu antracit. 
Střešní krytinu tvoří maloformátové šablony Capacco [14] černošedé barvy. Klempířské prvky 
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jsou navrženy z lakovaného hliníkového plechu, v odstínu antracit. Barevné řešení je patrné 
z výkresu č. D.1.1.6 Pohledy. 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby [2] 
Hlavní vstup do bytového domu je situován od budoucí místní asfaltové komunikace na 
jihovýchodní straně pozemku. Ze vstupní schodišťové chodby v přízemí je přístup do 
společných prostor, ke schodišti a do bytové jednotky č. 1 v 1NP. Bytové jednotky ve 2NP 
a 3NP jsou přístupné vždy ze schodišťové chodby. 
Ve stavbě nebude umístěna žádné technologické ani výrobní zařízení. 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby [2] 
a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením: 
Bytový dům, resp. bytová jednotka č. 1 umístěná v 1NP je navržena pro užívání osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně bezbariérového přístupu do objektu 
a zajištění parkovacích stání, vše dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. [9] 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby [2] 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Je navržena dle 
normových hodnot uvedených ve vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby [8]. Navržené materiály, které budou použity při výstavbě, splňují podmínky uvedené 
v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky [15] a také Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. [16] 
Materiály splňují kritéria mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany 
zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranou proti hluku 
a úspory energie a tepelné ochrany. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukci užívat tak, 
jak předpokládal projekt nebo tak, jak předpokládal výrobce materiálů nebo konstrukce. 
Konstrukce bude udržována v dobrém stavu a budou prováděny standardní udržovací práce 
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vyplývající z povahy a užívání konstrukce. Dokončená stavba bude doplněna o provedené 
jednotlivé revize a ty se budou opakovat podle jednotlivých platných právních předpisů. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů [2] 
a) stavební řešení: 
Stavba bytového domu je navržena v systému Porotherm. [1] 
Je navržena stavba stěnové systému, nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních 
půdorysných rozměrech 18,60 x 13 m, má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Objekt je 
založen na základových pasech na rostlém terénu a je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 30° 
s výškou v hřebeni od ±0,000 +13,762 m. 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Stavba je v prvním stupni založena na betonových základových pásech šířky 800 mm a 600 
mm, výšky 500 mm. Druhý stupeň základů tvoří tvarovky ztraceného bednění šířky 500 mm 
umístěných ve třech vrstvách, tedy celkové výšky 750 mm. Podkladní beton bude vyztužen sítí 
s drátu Ø 6 mm s oky 150/150 mm. Navržená třída betonu C 25/30. 
Hlavní nosnou konstrukci obvodových zdí tvoří cihelné bloky Porotherm 50T Profi tl. 500 
mm. Vnitřní nosné zdi tvoří cihelné bloky Porotherm AKU Z Profi tl. 300 mm a 250 mm. [1] 
Nenosné příčky jsou navrženy z cihelných bloky Porotherm Profi tl. 80 mm, 115 mm a 140 
mm. [1] 
Strop nad všemi podlažími je navržený jako systémový skládaný Porotherm tl. 250 mm 
s osovou vzdáleností stropních nosníků POT 625 mm, vložkami MIAKO a nadbetonávku 
z betonu třídy C30/37. [1] 
Překlady nad všemi otvory v nosném i nenosném zdivu jsou navrženy z překladů Porotherm 
Veškeré zdivo bude zděno na maltu pro tenké spáry. [1] 
Věnec je navržen v každém podlaží v úrovni stropní konstrukce z betonu třídy C30/37 
s výztuží.  
Vnitřní hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné monolitická železobetonové 
konstrukce s dvěma mezipodestami, které jsou vetknuty na vnitřní nosné stěně. 
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Sedlovou střechu o sklonu 30° tvoří dřevěný vaznicový krov – stojatá stolice s pozednicemi, 
středovými a vrcholovou vaznicí. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba bytového domu je navržena v souladu s ČSN 73 4301 Obytné budovy [17] [27]. 
Stavba je navržena tak, aby odolala povětrnostním vlivům, jako je sníh a vítr. Navrhované 
materiály svislých a vodorovných nosných konstrukcí jsou tradiční, u kterých je zaručena stálá 
mechanická odolnost a stabilita. Podmínky zajišťující mechanickou odolnost a stabilitu jsou 
v projektové dokumentaci respektovány. 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení [2] 
a) technické řešení: 
Vytápění stavby bude zajišťovat plynový kondenzační kotel umístěný v technické místnosti 
v 1NP (m.č. 111) napojený na ústřední vytápění, které bude ukončeno deskovými otopnými 
tělesy. 
Větrání bezokenních místností je zajištěno nástěnnými ventilátory vybavené zpětnou 
klapkou. 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Tento bod není předmětem bakalářské práce. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení [2] 
Tento bod není předmětem bakalářské práce. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana [2] 
Třída energetické náročnosti budovy je stanovena v průkazu energetické náročnosti budovy 
(PENB), který není předmětem zpracování bakalářské práce. 
Tepelně technické vlastnosti obálky budovy jsou v souladu s normovými požadavky 
ČSN 73 540 Tepelná ochrana budov [18]. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[2] 
a) Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.: 
Všechny místnosti jsou osvětleny, vytápěny a větratelné okenními otvory, popř. 
ventilačními průduchy.  
Všechny stěny místností sociálního zázemí budou opatřeny keramickým obkladem do 
výšky 2,0 m. 
Stavba neprodukuje žádný hluk. 
Nejedná se o pracovní prostředí. 
Stavba se nenachází v blízkosti frekventované pozemní komunikace nebo jiného 
významného zdroje hluku. Neuvažuje se tedy v okenních rámech s umístěním akustických 
okenních štěrbin pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost. 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [2] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
V rámci provádění vodorovné hydroizolace není nutné provést izolaci proti pronikání 
radonu – nízký radonový index. 
b) ochrana před bludnými proudy: 
V místě stavby se nevyskytují. 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Neuvažuje se s technickou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem: 
Stavba se nenachází v blízkosti frekventované pozemní komunikace nebo jiného 
významného zdroje hluku. Neuvažuje se s dalšími opatřeními proti hluku. 
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e) protipovodňová opatření: 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v blízkosti jiného vodního toku. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 
Stavba se nenachází na poddolovaném území ani blízkosti jiného důlního či báňského díla. 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu [2] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové 
kapacity a délky: 
SO 02 – Přípojky a domovní vedení:  
- Voda – vodovodní potrubí PEHD PE100 63/2,4 SDR17 
- Splašková kanalizace – PVC-U KG systém kan. trubka s hrdlem SN4, DN 200  
- El. energie – kabel AYKY-J 4x24 mm2  
- NTL plynovodní přípojka PE 100 SDR11 DN 40x3,7 mm 
SO 03 – Dešťová kanalizace, vsakovací zařízení (výrobek)  
- Dešťová kanalizace – PVC-U KG systém kanalizační trubka s hrdlem SN4, DN 160  
B.4. Dopravní řešení [2] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Bytový dům, resp. bytová jednotka č. 1 umístěná v 1NP je navržena pro užívání osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně bezbariérového přístupu do objektu 
a zajištění dvou parkovacích stání, vše dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. [9] 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Projektová dokumentace řeší dopravní napojení nového zpevněného sjezdu k nově 
navrhované stavbě bytového domu. 
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V místě budoucího připojení se uvažuje s vybudováním nové asfaltová místní komunikace. 
Sjezd bude sloužit jako příjezd osobních automobilů nepřevyšující celkovou hmotnost 3,5 t. 
V době výstavby bude sloužit pro zásobování staveniště. 
Nový sjezd má v místě napojení celkovou šířku 12,21 m, je navržen směrově přímý 
z pozemku bytového domu až po místní komunikaci s úhlem napojení 90°. Podélný sklon 
sjezdu je rovnoměrné hodnoty (max. 1,0 %) směrem k pozemku bytového domu (klesání) 
s respektováním úrovně budoucí asfaltového okraje vozovky.  
Zvoleným povrchem připojení je betonová zámková dlažba s patřičnými podkladními 
vrstvami. Přechod z asfaltové komunikace bude tvořit dvouřádek z žulových kostek do betonu 
s převýšením 3 cm, povrch asfaltové vozovky v místě napojení bude vyspárován asfaltovou 
emulzí nebo asfaltovým tmelem. V místě sjezdu nebude zřizována vjezdová brána.  
Odvodnění sjezdu je zajištěno příčným odvodňovacím žlabem š. 150 mm s napojením na 
dešťovou kanalizaci BD (vsakování). 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o připojení nemovitosti na komunikaci (nejedná se 
o křižovatku), není navrženo žádné dopravní značení. 
c) doprava v klidu: 
Parkování osobních automobilů je zajištěno na parkovišti tvořeného betonovými 
vegetačními tvárnicemi. 
d) pěší a cyklistické stezky: 
Přístupový chodník k BD je navržen z betonové zámkové dlažby. Cyklistické stezky nejsou 
předmětem stavby. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [2] 
a) terénní úpravy: 
Veškeré nezpevněné plochy budou osety kvalitním travním semenem. 
Sejmutá ornice bude použita pro finální úpravy okolo BD. 
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b) použité vegetační prvky: 
Parkoviště je tvořeného betonovými vegetačními tvárnicemi. 
c) biotechnická opatření: 
Nenavrhují se. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [2] 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba jako celek neprodukuje v nepovolené míře žádné škodlivé emise, nebezpečné 
odpady a není zdrojem hluku. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: 
Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na okolní přírodu, nedochází ke kácení 
vzrostlých stromů. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu žijících druhů ptáků. [7] 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem: 
Nejedná se o záměr podléhající vydání závazného stanoviska. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno: 
Nejedná se o záměr podléhající vydání závazného stanoviska. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
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Tento bod není předmětem bakalářské práce. 
B.7. Ochrana obyvatelstva [2] 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Není nutno navrhovat žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. 
B.8. Zásady organizace výstavby [2] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Staveništní přípojky vody a elektrické energie budou zajištěny před zahájením stavby na 
základě samostatné dokumentace. 
b) odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště je zajištěno spádováním upravených ploch na stávající neupravený 
terén. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveništní přípojky vody a elektrické energie budou zajištěny před zahájením stavby na 
základě samostatné dokumentace. 
Staveništní sjezd bude proveden v místě navrhovaného sjezdu dočasnou úpravou terénu 
zpevněním štěrkodrtí fr. 32-63 mm. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Většina okolních pozemků je vlastnictví stavebníka, stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní stavby ani pozemky. [3] 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
Stavba nevyžaduje. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
Stavba nevyžaduje. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Se vzniklým odpadem v průběhu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. [13] 
Kód druhu 
odpadu 




030105 Piliny, hobliny, dřevo O 50 kg 
150103 Dřevěné obaly O 100 kg 
150102 Plastové obaly O 20 kg 
150104 Kovové obaly O 10 kg 
170201 Dřevo O 50 kg 
170203 Plasty O 50 kg 
170405 Železo a ocel O 50 kg 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 50 kg 
170504 Zemina a kameni neuvedené pod 170505 O 5 t 
170604 
Izolační materiály neuvedené pod 170601 a 
170603 
O 50 kg 
200111 Textilní materiály O 10 kg 
200202 Zemina a kameny O 2 t 
200301 Směsný komunální odpad O 50 kg 
200307 Objemný odpad obcí O 50 kg 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 50 kg 
Tabulka 5 – seznam odpadů při výstavbě 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Výkopové práce budou probíhat pouze v rozsahu pro vybudování základových konstrukcí. 
Sejmutá ornice o mocnosti 0,15 – 0,20 m bude opětovně použita pro finální terénní úpravy. 
Seznam kubatur viz výkres č. D.1.2.1 Výkopy. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Stavba bude provedena dle platných pravidel ČSN a ostatních bezpečnostních, 
hygienických a protipožárních předpisů. Stavba bude uvedena do provozu v návaznosti na 
komplexní vyzkoušení po předchozím vyhotovení příslušných revizí a následné kolaudaci 
stavby. Po dobu výstavby může být lokalita zatížena zvýšenou prašností. 
Při provádění stavby bude prováděna ochrana životního prostředí – pozemku, na kterém 
bude realizace přístavby provedena. Bude dbáno na ochranu zbývající části pozemku, který 
nebude zatížen stavbou. Další ochrana nebude zajištěna, charakter stavby to nevyžaduje. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Při vlastní stavební činnosti a dále při užívání dokončené stavby je nutno dodržovat níže 
uvedené legislativní dokumenty: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [21], 
- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů [22], 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vtazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [23], 
- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
[24], 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
[25], 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [26]. 
Během provádění stavebních prací je nutné se zdržet požívání alkoholu, je nutné 
k jednotlivým druhům prací používat příslušné osobní ochranné pomůcky, udržovat pořádek na 
staveništi. Zajistit zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dodržovat projektovou 
dokumentaci a stanovené technologické postupy. Zabezpečit provádění veškerých stavebních 
prací osobami řádně poučenými, vyškolenými a které mají příslušné vzdělání pro provádění 
jednotlivých stavebních prací. 
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Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývá z limitů 
uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb. [23] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [26] Limity jsou 
stanoveny tímto způsobem: 
- trvání stavebních prací je delší než 30 dnů, zároveň touto délkou bude na stavbě 
pracovat více jak 20 osob po dobu delší jak jeden den, 
- plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů s podmínkou přepočtu na 
jednoho pracovníka, 
- tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů, 
- při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o hloubce 
větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví, 
- při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu a dřeva, 
které zůstanou zabudované v díle, 
- v případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí 
- práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon, 
- při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo 
přípravkem, 
- v případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje 
zvláštní zákon, 
- při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření, 
- při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení 
- při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází 
k protlačování a mikrotunelování, 
- v případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu. 
S ohledem na vyjmenované limity a rozsah a délku prací při výstavbě stavebního záměru, 
kdy nedojde k překročení výše uvedených limitů, není nutné zajišťovat koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Charakter stavby nevyžaduje, jednotlivé komponenty stavby budou dopravovány na 
stavební pozemek standartními přístupovými komunikacemi bez omezení. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Novostavba objektu 
bude realizována na tzv. „zelené louce“. Výstavbou nebude ovlivněn provoz sousedních 
objektů. Během výstavby není nutné zajišťovat opatření proti účinkům vnějšího prostředí. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
- Příprava území – zařízení staveniště, vytyčení sítí 
- Výkopy 
- Základy 
- Hrubá stavba 
- Vnitřní instalace a rozvody 
- Povrchové úpravy, kompletace 
- Zpevněné plochy, sadové úpravy 
- Zrušení zařízení staveniště 
- Dokončovací práce  
Předpokládaný termín zahájení 04/2022. 
Předpokládaný termín dokončení 12/2023. 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení [2] 
Dešťová voda bude svedena vnějšími svody ze střechy do dvou vsakovacích zařízení 
umístěných na pozemku stavebníka.   
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C. Situační výkresy [2] 
- C.1 Situační výkres širších vztahů – není předmětem bakalářské práce 
- C.2 Katastrální situační výkres – není předmětem bakalářské práce 
- C.3 Koordinační situační výkres viz oddíl č. 8 Výkresová část dokumentace 
- C.4 Speciální situační výkresy – není předmětem bakalářské práce 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [2] 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [2] 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení [2] 
a) Technická zpráva: architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 
vibrace – popis řešení, výpis použitých norem: 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Je navržena stavba nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních půdorysných 
rozměrech 18,60 x 13 m, má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Objekt je založen na 
základových pasech na rostlém terénu a je zastřešen sedlovou střechou s maximální výškou 
v hřebeni od ±0,000 +13,762 m. 
Půdorysný obdélníkový tvar stavby v rozích v úrovni 2NP a 3NP doplňují balkóny. Zděné 
konstrukce budou v konstrukčním sytému Porotherm [1]. Fasáda bude opatřeny jemnozrnnou 
silikátovou omítkou bílé barvy, která bude v soklové části doplněna mozaikovou omítkou 
v odstínu hnědé barvy. Výplně otvorů budou provedeny z plastových profilů v odstínu antracit. 
Střešní krytinu tvoří maloformátové šablony Capacco [14] černošedé barvy. Klempířské prvky 
jsou navrženy z lakovaného hliníkového plechu, v odstínu antracit. Barevné řešení je patrné 
z výkresu č. D.1.1.6 Pohledy. 
Hlavní vstup do bytového domu je situován od budoucí místní asfaltové komunikace na 
jihovýchodní straně pozemku. Ze vstupní schodišťové chodby v přízemí je přístup do 
společných prostor, ke schodišti a do bytové jednotky č. 1 v 1NP. Bytové jednotky ve 2NP 
a 3NP jsou přístupné vždy ze schodišťové chodby. 
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Bytový dům, resp. bytová jednotka č. 1 umístěná v 1NP je navržena pro užívání osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně bezbariérového přístupu do objektu 
a zajištění dvou parkovacích stání, vše dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. [9] 
Stavební fyzika 
Tepelná technika 
Třída energetické náročnosti budovy je stanovena v průkazu energetické náročnosti budovy 
(PENB), který není předmětem zpracování bakalářské práce. 
Osvětlení a oslunění 
Ve všech místnostech, včetně společných částí domu je navrženo umělé osvětlení pomocí 
stropních a nástěnných svítidel. 
Stavba je navržena tak, aby všechny obytné místnosti měli přirozené denní osvětlení otvory 
v obvodové stěně. Orientace domu vůči světovým stranám by měla rovnoměrně zajistit 
proslunění všech obytných místností. Nenastává stínění stavebními konstrukcemi ani okolními 
budovami nebo vegetací okolo stavby. 
Větrání 
Větrání bezokenních místností je zajištěno nuceně elektrickým ventilátorem s výměnou 
vzduchu 100 m3/h, který je napojen na vzduchotechnické potrubí se zpětnou klapkou 
v instalačním jádru. Ukončení je větrací hlavicí nad sedlovou střechou. 
Odtah od digestoře je zajištěno nuceně podtlakově elektrickým ventilátorem s výměnou 
vzduchu 250 m3/h, který je napojen na vzduchotechnické potrubí se zpětnou klapkou 
v instalačním jádru. Ukončení je větrací hlavicí nad sedlovou střechou. 
Akustika, hluk, vibrace 
Skladby konstrukcí obvodových stěn, mezi bytové stěny a podlah jsou navrženy tak, aby 
dostatečně vyhověli z hlediska požadavkům šíření hluku konstrukcí.  
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b) Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 
podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových 
konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností 
s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 
řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku 
založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností 
a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 
stávající zástavby nebo krajiny: 
Viz oddíl č. 8 Přílohy – Výkresová část dokumentace. 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení [2] 
a) Technická zpráva, popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené 
materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 
nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu 
prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, 
norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem: 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Konstrukční a stavebně technické řešení vychází ze záměru investora na vybudování zděné 
třípodlažní stavby bytového domu v konstrukčním systému Porotherm. 
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Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový 
bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě 
stavební parcely a po dokončení stavby bude využita k finální terénní úpravě pozemku. 
Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. 
Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení geologického posudku parcely. 
Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započetím 
betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro 
domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly 
vodu do zeminy pod objektem. 
V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 
mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Základové konstrukce 
Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 
150 kPa a minimální nezámrznou hloubku 1,2 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry 
je nutné ověřit autorizovaným geologem před betonáží základových pasů a tuto skutečnost 
zapsat do stavebního deníku. 
Způsob založení je nutné přehodnotit v případě, kdy:  
- základová spára nedosahuje předpokládané únosnosti,  
- minimální nezámrzná hloubka je větší než 1,2 m, 
- v základové spáře se vyskytuje spodní voda apod. 
Provedení základových konstrukcí proběhne v zásadě ve dvou etapách. Stavba je založena 
na monolitických základových pasech šířky 800 mm, 600 mm a výšky 500 mm. Při betonáži 
základových konstrukcí nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Do monolitických pasů 
musí být uložen zemnič z páskové oceli s vyvedením pro připojení bleskosvodů jako ochrana 
před údery blesku. 
Následně se v druhé etapě na tyto pasy vyzdí vrchní část z betonového ztraceného bednění 
šířky 500 mm. Tvárnice budou zality betonem třídy C 25/30 a konstrukčně budou vyztuženy 
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vázanou výztuží B500B – předběžně předpokládáme vodorovně 2x ø8 do každé spáry  
a 2x ø8 mm po 250 mm svisle.  
Nad základové pasy je pak navržena podkladní beton tloušťky 150 mm z betonu třídy 
C 25/30 vyztužená dvěma vrstvami KARI sítě 150/150 ø6 mm, s výškou krytí u spodního límce 
min. 30 mm, u horního líce min. 25 mm. 
Hydroizolace a izolace proti zemní vlhkosti 
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použito hydroizolačních asfaltových pásů. Na 
základovou desku se provede penetrační nátěr a jako izolace proti vzlínající vlhkosti bude 
nataven Bitagit V60 S35 (nebo obdobný). Hydroizolační vrstva bude provedena na základové 
konstrukce nejprve pod budoucí stěny, ostatní plochy budou izolovány před provedením 
podlah. Přesahy jednotlivých pásů, či jiných částí hydroizolace, musí být min. 150 mm. Je nutné 
dbát na perfektní provedení hydroizolace a veškeré poškození je nutné opravit natavením 
dalšího pásu tak, aby přesah přes poškozené místo byl vždy min. 150 mm a zajistila se tím 
naprostá těsnost proti pronikání zemní vlhkosti do vrchní stavby. 
Hloubka založení musí být v každém případě větší, nežli je minimální nezámrzná hloubka. 
Betonáž základových pasů nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná 
přejímka základové spáry autorizovaným geologem.  
Založení stavby je nutné provést dle typového detailu Porotherm. Bude použit 
impregnovaný cihelný blok Porotherm 44 TS Profi o tl. 440 mm [30]. 
V sociálních zázemích bude aplikována na podlaze a stěnách systém stěrkové hydroizolace 
včetně všech typových doplňků (řešení rohů, koutů a podobně). Stěrka je aplikována na 
připravený očištěný vyrovnaný povrch stěny či podlahy pod obklady nebo dlažby. 
Svislé nosné konstrukce [1] 
Hlavní nosnou konstrukci obvodových zdí tvoří cihelné bloky Porotherm 50T Profi tl. 500 
mm. Vnitřní nosné zdi a mezibytové nosné stěny jsou z tvoří cihelné bloky AKU Profi tl. 300 
mm a 250 mm. Realizace bude probíhat na maltu pro tenké spáry. 
Při provádění přesného zdění je nutné dodržovat výrobcem dovolené odchylky a tolerance 
od rovinnosti a postup dle technologických předpisů. Dále je nutné dbát na ochranu zdiva před 
povětrnostními vlivy, aby bylo zamezeno přístupu vlhkosti do konstrukce zdiva. 
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Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné 
i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou 
akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou 
minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). 
Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, která se 
nanáší na celou plochu ložných spár. Pro založení stěn se dodává požadované množství 
zakládací malty Porotherm Profi AM.  
Překlady [1] 
Překlady nad všemi otvory v nosném i nenosném zdivu jsou navrženy z překladů Porotherm 
Veškeré zdivo bude zděno na maltu pro tenké spáry. Výpis překladů je součástí výkresů 
půdorysů jednotlivých podlaží. 
Vodorovné nosné konstrukce [1] 
Strop nad všemi podlažími je navržený jako systémový skládaný Porotherm tl. 250 mm 
s osovou vzdáleností stropních nosníků POT 625 mm, vložkami MIAKO a nadbetonávku 
z betonu třídy C30/37.  
Nosná konstrukce balkonů je navržena jako železobetonová stropní deska, která bude 
pomocí výztuže připojena ke stopní konstrukcí pomocí tepelně izolačních nosníků 
s přerušeným tepelným mostem ISO-nosník s integrovanou tepelnou izolací tl. 80 mm. 
Schodiště 
Vnitřní hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné monolitická železobetonové 
konstrukce s dvěma mezipodestami, šířka ramen je 1100 mm. Schodiště je vetknuto do vnitřní 
nosné stěny. Výška zábradlí na schodišti je 1,0 m. 
Železobetonové věnce 
ŽB věnec je navržen v každém podlaží v úrovni stropní konstrukce z betonu třídy C30/37 
s výztuží.  
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S ohledem na horské klimatické podmínky je navržena sedlová střecha o sklonu 30°, kterou 
tvoří dřevěný vaznicový krov – stojatá stolice s pozednicemi, středovými a vrcholovou vaznicí. 
Jako střešní krytina bude použita tradiční maloformátová šablona Capacco – jesenická 
šablona, která svým vzhledem dokonale imituje přírodní břidlici. [14] 
Pro odvedení dešťové vody ze střechy jsou navrženy čtyři dešťové svody vedených po 
fasádě. Údržba střešních žlabů je zajištěna přes střešní výlez. 
Komíny 
Pro odvod spalin z plynového kondenzačního kotle je navržen systémový komín CIKO 
GAS s průměrem kouřovodu 160 mm. Dodavatel komínového tělesa provede výpočet výšky 
komínu i dostatečného průměru a po zhotovení provede a předá revizi spalinové cesty. 
Pravidelné čištění komínu bude probíhat ze střechy domu přes střešní výlez. Komín bude 
proveden dle technologického postupu výrobce a bude ukončen krycím nástavcem. 
Příčky [1] 
Nenosné příčky a přizdívky jsou navrženy z cihelných bloky Porotherm Profi tl. 80 mm, 
115 mm a 140 mm.  
Podlahy 
Finální podlahová krytina je navržena s ohledem na využití jednotlivých místností 
a předpokládanou zátěž. V místnostech náročných na údržbu čistoty jako jsou chodby, 
schodiště, technická místnost, sociální zázemí je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
Ve všech obytných místnostech je navržena vinylová podlaha. V sociálním zázemí 
a v technické místnosti bude před pokládkou keramické dlažby aplikována hydroizolační 
stěrka. 
Výplně otvorů 
Všechna okna budou z plastových šestikomorových profilů min. tl. 86 mm a izolačním 
trojsklem s kováním pro otevírání a vyklápění křídel oken. Vnitřní parapety budou plastové 
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a budou součástí dodávky okna. Vnější parapety budou vytvořeny oplechováním z lakovaného 
hliníkového plechu.  
Vstupní dveře budou provedeny jako zateplené s prosklením z vyztužených plastových 
profilů a ve stejném odstínu jako okna.  
Interiérové dveře budou provedeny jako typové dřevěné plné, popř. s prosklením do 
obložkových zárubní. 
Úpravy povrchů 
Vnitřní úpravy povrchů 
Vnitřní omítky budou provedeny jako strojní hlazené sádrové omítky tl. 15 mm 
s glazovaným povrchem. Vnitřní omítka bude opatřena finálním třívrstvým akrylátovým 
nátěrem dle přání investora. 
Keramické obklady v sociálních zázemích budou provedeny na vyrovnávací cementovou 
omítku až do výšky 2000 mm. 
Vnější úpravy povrchů 
Obvodové zdivo z cihelných bloků Porotherm 50 T Profi bez dodatečného zateplení bude 
opatřeno strojní lehčenou jádrovou omítkou s vláknem Weberdur o tl. 15 mm.  
Sokl 
Založení stavby je navrženo kolem celého BD jako zateplený sokl z perimetrického 
soklového polystyrenu XPS tl. 80 mm s finálním povrchovou úpravou z kamenné mozaikové 
omítky Weber. Polystyren je kotven do impregnovaného zakládacího zdiva Porotherm 38TS 
Profi tl. 380 mm pouze ve výšce max. 150 mm nad úrovní upraveného terénu, tak aby nedošlo 
k poškození hydroizolace.  
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b) Výkresová část – výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny 
ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy 
sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných 
konstrukcí apod: 
Viz oddíl č. 8 Přílohy – Výkresová část dokumentace. 
c) Statické posouzení, použité podklady, základní normy, předpisy, údaje 
o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
namáhání: 
Tato část není předmětem bakalářské práce. 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení [2] 
Tato část není předmětem bakalářské práce. 
D.1.4. Technika prostředí staveb [2] 
Tato část není předmětem bakalářské práce. 
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D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení [2] 
Tato část není předmětem bakalářské práce. 
E. Dokladová část [2] 
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3.1 Obecné informace  
Předmětem technologického postupu je provádění svislých nosných konstrukcí.  
Bytový dům je navržen ve zděném konstrukčním systému Porotherm. Nosné obvodové 
stěny jsou navrženy z broušených keramických bloků s minerální izolací Porotherm 50 T Profi 
na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Současně jsou použity i doplňkové poloviční cihelné 
bloky Porotherm 50 T Profi ½. Středové nosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků 
Porotherm 30 AKU Z Profi a Porotherm 25 AKU Z Profi. Založení první řadu bude provedeno 
pomocí cihelných blok Porotherm 44 TS Profi na malta pro založení první vrstvy broušených 
cihel Porotherm Profi AM. [1] 
Je navržena tato skladba svislých nosných konstrukcí: 
- cihelný blok Porotherm 50 T Profi, 
- cihelný blok Porotherm 50 T Profi ½, 
- cihelný blok Porotherm 44 TS Profi, 
- cihelný blok Porotherm 30 AKU Z Profi, 
- cihelný blok Porotherm 25 AKU Z Profi, 
- překlad Porotherm KP 7, 
- překlad Porotherm KP 11,5, 
- malta pro založení první vrstvy broušených cihel Porotherm Profi AM, 
- malta pro tenké spáry Porotherm Profi. [1] 
 
Obrázek 3 – Porotherm 50 T Profi [1] Obrázek 4 – Porotherm 50 T Profi ½ [1] 
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Obrázek 5 – Porotherm 44 TS Profi [1] Obrázek 6 – Porotherm 30 AKU Z Profi [1] 
 
Obrázek 7 – Porotherm 25 AKU Z Profi [1]  Obrázek 8 – Porotherm překlad KP 7 [1] 
 
Obrázek 9 – Porotherm překlad KP 11,5 [1]  Obrázek 10 – malta Porotherm Profi [1] 
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POROTHERM 50 T Profi 248x500x249 20,9 48 
Doplňkové 
cihly 
POROTHERM 50 T Profi ½  123x500x249 10,8 96 
Tabulka 6 – obecné informace o cihlách POROTHERM 50 T Profi [1] 
Materiál 
Rozměry 





POROTHERM 44 TS Profi 248x440x249 18,4 72 
Tabulka 7 – obecné informace o cihlách POROTHERM 44 TS Profi [1] 
Materiál 
Rozměry 





POROTHERM 30 AKU Z Profi 247x300x249 18,9 80 
POROTHERM 25 AKU Z Profi 330x250x249 21,0 60 
Tabulka 8 – obecné informace o cihlách POROTHERM 30 a 25 AKU Z Profi [1] 
Materiál 
Rozměry 





Překlad Porotherm KP 7 1000 – 3500x70x238 35 20 
Překlad Porotherm KP 11,5 1000 – 2750x115x71 17 40 
Tabulka 9 – obecné informace o překladech POROTHERM KP 7 a 11,5 [1] 
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3.2.2 Skladování stavebních materiálů  
Originálně zabalené palety výrobků je nutno skladovat pouze na vodorovné ploše. 
Zpevněná plocha určená pro uskladněni palet s materiálem by měla být řádně odvodněná, 
například zhutněná štěrková, betonová, asfaltová, popř. panelová. Palety ukládat max. 3 na 
sebe. Na omrzlé a zasněžené palety se nesmí ukládat další. A to ani na jinak poškozené palety. 
[31] 
 
Obrázek 11 – Uskladnění palet s cihelnými bloky Porotherm [1] 
Pytlované maltové směsi budou skladovány ve staveništním kontejneru v prostoru 
staveniště (v suchu a v uzavřeném balení a mimo možné zdroje vlhkosti). V druhé skladovacím 
kontejneru bude umístěn veškerý drobný materiál a pracovní nářadí. Stavební sila, ve kterých 
jsou uloženy suché maltové směsi (cementová a vápenocementové zdící malty), jsou umístěny 
na stabilní zpevněnou plochu staveniště. [28] 
3.2.3 Doprava materiálů  
Vodorovná doprava materiálů na místo stavby bude provedena po zpevněných staveništních 
komunikací, a to silniční kamionovou dopravou. Na staveniště bude složena vysokozdvižným 
vozíkem, jeřábem, nebo hydraulickou rukou. Kusové a menší dodávky materiálu budou 
zajištěny dodávkami.  
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Svislá doprava po staveništi je řešena jeřábem nebo výtahem. Lehké méně rozměrné 
stavební materiály se mohou přemísťovat ručně.  
3.3 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu  
3.3.1 Pracovní podmínky  
Pro dosažení parametrů malty nesmí teplota při zdění klesnout pod +5 °C. Všichni 
pracovníci musí být seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci a musí být odborně 
proškoleni. Práci je nutné provádět při zvýšené opatrnosti. Zdící prvky nesmí být použity, 
pokud jsou namrzlé, provlhnuté nebo poškozené. [28] 
3.3.2 Připravenost staveniště pro montáž 
Celý staveništní prostor musí být řádně odvodněn. Stavební materiál je skladován na 
rovných a zpevněných plochách. Suché maltové směsi jsou vždy chráněny proti špatným 
povětrnostním vlivům. Před založením první řady je nutné zkontrolovat, zda základové 
konstrukce odpovídají projektové dokumentaci. Maximální odchylka v nejvyšším a nejnižším 
bodě základové desky je 30 mm. Pod zakládací řadou zdiva bude nejdříve provedena izolace 
proti vodě. V místě založení jsou již připraveny lavičky pro přesné zaměření a založení 
obvodového zdiva. V místě zdění musí být volný prostor min. 700 mm pro pohyb pracovníků 
a prostor materiálový o šířce 1000 mm, kam se přesouvá materiál těsně před jeho použitím.    
3.3.3 Přejímka materiálu  
Stavební materiál vždy přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený mistr, který dále provede 
kontrolu kvality a množství. O převzetí provede zápis do stavebního deníku. 
3.4 Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení svislých nosných konstrukcí přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který 
byl stavbyvedoucím pověřen. Stavbyvedoucí kontroluje hlavní rozměry stavby a jejich 
přípustné odchylky. Kontroluje také provedení a kvalitu prací z dřívější etapy. Podstatné je 
kontrolovat vrstvu, která bude zakryta další vrstvou, za doprovodu technického dozoru 
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investora. Dále ověřuje podklad, který musí mít požadovanou únosnost a vyznačení váhorysu 
a podélné osy.  
Po kontrole bude staveniště předáno pověřené pracovní četě k realizaci zdiva. 
Stavbyvedoucí musí provést zápis do stavebního deníku o předání a převzetí staveniště 
a o provedených kontrolách a jejich výsledcích a o připravenosti konstrukce vzhledem 
k zahájení montáže. V místě stavby je zajištěn přívod vody a el. energie. 
3.5 Personální obsazení  
3.5.1 Složení pracovní čety:  
1x vedoucí pracovní čety – mistr: 
- má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti,  
- dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce,  
- řídí a organizuje montážní práce.  
3x zedníci: 
- provádí vlastní zdění svislých nosných konstrukcí, 
- rozdávají pokyny pomocným dělníkům,  
- dohlíží na kvalitu provedení tesařských prací.  
4x pomocní dělníci: 
- provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů zedníků  
- zajišťují přísun prvků konstrukce k místu jejich montáže,  
- zajišťují přípravu a třídění materiálů,  
- provádějí údržbu a úklid pracoviště.  
1x vazač: 
- vlastní vazačský průkaz,  
- připevňuje materiál k jeřábu.  
1x jeřábník: 
- vlastní jeřábnický průkaz,  
- řídí a obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad,  
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- provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu.  
Vedoucí pracovní čety musí být řádně proškolen, musí mít oprávnění a znalosti k dané 
činnosti a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci na směně musí být taktéž řádně 
proškolení a musí se řídit závaznými pokyny vedoucího pracovní čety. 
3.6 Pracovní nářadí a pomůcky  
3.6.1 Pracovní nářadí pro jednoho pracovníka:  
- zednické kladívko a palička  
- zednická lžíce 
- vodováha ruční nebo laserová  
- skládací metr 
- zednický provázek 
- zednická tužka  
- plastová nádoba nebo zednický kbelík 
- olovnice 
3.6.2 Pracovní nářadí pro pracovní četu:  
- pily – elektrická přímočará nebo ruční na cihelné bloky  
- vyrovnávací souprava 
- elektrická úhlová bruska  
- vodováha ruční nebo laserová  
- nivelační přístroj 
- úhelník 
3.6.3 Ochranné pracovní pomůcky  
- ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou,  
- ochrannou přilbu,  
- ochranné brýle a rukavice.  
Bakalářská práce 
Technologický postup pro provádění svislých nosných konstrukcí bytového domu v Jeseníku 
 
58/72 
3.7 Pracovní postup  
3.7.1 Chronologický postup prací  
Obecné informace pro postup prací 
Do suchých maltových směsí se nepřidávají žádné další přísady. Zdění se neprovádí, pokud 
klesne teplota pod +5 °C.  
Postup prací: 
Na již provedenou vodorovnou hydroizolaci na podkladním betonu, která je provedena 
v pásech a je o 150 mm širší, než zdivo se aplikuje zakládací malta Porotherm Profi AM. 
Zakládací malta se vyrovnává speciálními nivelačními přípravky (vyrovnávací souprava), které 
se osadí v místě zdění, uloží se do roviny (za pomocí latě a nivelačního přístroje) a nanese se 
zakládací malta a stáhne se podél vodítek stahovací latí. Přípravek se přemístí dál a postup se 
opakuje, až není celá plochy pro založení pokryta. [30] 
První řada cihelných bloků se ukládá přímo do maltového lože správné konsistence. Zdění 
začíná od rohu osazením cihly. Mezi tyto bloky se natáhne zednická šňůra a dozdí se zbytek 
řadu. Rovnost první řady je nutná podmínky pro zajištěna rovinatosti dalších vrstev. [28] 
Další vrstvy se lepí na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Malta se nanáší nanášecím 
válcem, je možno použít i metodu namáčení, kdy se na dno kalfasu nalije tenkovrstvá malta 
a daná cihla se namočí a nelepí na místo určení. Při zdění jednotlivých vrstev cihel je 
doporučeno cihly navlhčit, a to například štětcem, čímž dojde i k odstranění prachových častit. 
[28] 
Pokračuje se ve zdění dle projektové dokumentace až do úrovně budoucího uložení stropu. 
V místech rohů a otvorů se používají dané cihelné bloky Porotherm 50 T Profi ½ [28]. 
Zdění okenních a dveřních otvorů: 
Při zdění okenních a dveřních otvorů se použijí doplňkové cihly celé a poloviční koncové. 
Tím dojde ke snížení úniku tepla kolem rámu oken a dveří. Při zdění ostění střídavě umisťujeme 
ve vrstvách nad sebou koncové cihly celé a poloviční tak, aby jejich kapsy tvořily svislé drážky. 
Pro vytvoření vodorovné drážky při zdění parapetu u okenního otvoru se pokládají celé koncové 
cihly zazubenou stranou do tepelně izolační malty. Na jejich řezné plochy, které utvoří svislou 
spáru, se nanese malta pro tenké spáry. Toto neplatí pro ty, které se opět napojují na zazubenou 
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stranu cihel základních. Na ty se opět nanáší malta tepelně izolační. Všechny vzniklé drážky se 




Obrázek 12 – Vazba rohů Porotherm 50 T Profi 
Uložení překladů: 
 Překlady se začínají ukládat po vyzdění otvorů do projektované výšky. V místě, kde budou 
překlady uloženy, se aplikuje maltové lože z cementové malty. V blízkosti prostoru pro 
skladování zdících prvků se složí sestava překladu Porotherm KP 7 včetně tepelné izolace EPS. 
Popis všech sestav, jejich umístění i uložení, je uveden ve výkresech půdorysů jednotlivých 
podlaží. Jednotlivé PROTHERM překlady KP 7, které jsou použity v sestavách určených pro 
obvodové zdi, se ukládají na výšku oblou stranou nahoru. Složenou sestavu je potřeba s rádlovat 
dostatečně nosným drátem, za který se sestava zvedne pomocí stavebního věžového jeřábu 
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Zdění vnitřních nosných stěn:  
V místě budoucí nosné stěny se na již položenou hydroizolaci provede maltové lože, na 
které se ukládá první vrstva cihelných bloků. Provádí se ze zakládací malty do stejné výšky 
jako maltové lože pro vnější obvodové nosné zdivo. Další vrstvy cihel se ukládají na maltu pro 
tenké spáry. [30]  
Cihly se kladou pomocí spojení P+D. Pokládají se těsně vedle sebe a jejich minimální 
převázání je 95 mm. Uložení se koriguje gumovou paličkou podle vodováhy a připravené 
hoblované latě. Napojování příček probíhá pomocí předem uložených stěnových kotev. V místě 
napojování cihel nosné příčky na obvodové zdivo se cihly z boku namaltují a přimáčknou se 
k obvodové stěně. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn.  V místech, kde 
se budou napojovat nenosné příčky, se do každé druhé vrstvy vkládá stěnová spona polovinou 
její délky. [30]  
Ukládání překladů probíhá stejně jako u obvodového zdiva. 
Řezání cihel: 
Prakticky se na stavbě nelze vyhnout řezání cihel. K tomu slouží ruční elektrická pila určená 
právě pro řezání cihel, případně velká stolová pila s kotoučem chlazeným vodou. Každý řez je 
nutné očistit od všech nečistot a prachu, ideálně navlhčit štětkou a vodou. [30]  
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V případě že dojde k potřebě upravit rozměr cihly, tak se použije elektrická pila na 
Porotherm. Nutno dodržet vazbu min. 100 mm. Při zdění je nutno dodržet zásadu umístění 
stěnových spon. [15] 
Po vyzdění do projektem dané výšky se osadí překlady. Překlady se osazují do maltového 
lože tl. 10 mm. Cementová malta M10. Množství a velikosti překladů jsou dle projektové 
dokumentace. Mezi překlady se vkládá tepelná izolace. [15] 
Po osazení překladů se provede montáž stropní konstrukce Porotherm. Stropní konstrukce 
není předmětem tohoto technologického postupu. Součásti stropní konstrukce je osazení 
věncovky [11]. 
Na dalším podlaží po zhotovení stropní konstrukce včetně nadbetonávky a ŽB věnce se 
pokračuje stejným způsobem. V místě zdiva se uloží těžký asfaltový pás a založí se první řada 
na zakládací maltu. A postup se opakuje. 
 
Obrázek 14 – Práce s vyrovnávacím přípravkem [1] 
 
Obrázek 15 – Maltové lože na položení první vrstvy [1] 
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Obrázek 16 – Pokládka první řady cihelných bloků [1] 
 
Obrázek 17 – Nanášení malty pomocí maltovacího vozíku [1] 
3.7.2 Opatření na konci směny  
Na konci směny musí mistr zkontrolovat, jestli je konstrukce ve stabilizovaném stavu 
a pracovníci musí uklidit pracoviště a zakrýt plachtami konstrukce před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. Jedná se především o zakrytí štítové stěny a tesařských výrobků. 
3.7.3 Opatření v zimním období  
Teplota při zdění by neměla klesnout pod +5 °C. Proto není možné provádět zdění při 
mrazech a sněžení. Nedoporučuje se zdít při dešti. 
Bakalářská práce 
Technologický postup pro provádění svislých nosných konstrukcí bytového domu v Jeseníku 
 
63/72 
3.8 Jakost a kontrola kvality  
Finální kontrolu kvality zhotovených konstrukcí stěn provádí stavbyvedoucí s vedoucím 
pracovní čety. Kontroluje se především dodržení předepsaného technologického postupu, shoda 
s projektovou dokumentací, dodržení vazby cihelných bloků, minimální uložení překladů, 
svislost, rovinnost a tloušťka stěn. Dodržování minimálního vazby cihel a minimální uložení 
překladů je důležité, aby zdivo po zatvrdnutí malty působilo jako celek, což je cílem při zdění 
z jednotlivých cihelných bloků. [28]  
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více podlaží ± 50 mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad sebou ± 20 mm 
Tabulka 10 – tolerance svislosti pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 [19] 
Rovinnost a) 
v délce kterékoliv 1 metru ± 10 mm  
v délce 10 metrů ± 50 mm  
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
Tabulka 11 – tolerance rovinnosti pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 [19] 
Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny b) 
větší z hodnot: 
± 5 mm nebo 
± 5 % tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ±10 mm 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance 
příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
Tabulka 12 – tolerance tloušťky pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 [19]  
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [14].  
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Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[23].  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [26].  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [21]. 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění 
jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 
deníku. Každý pracovník svým podpisem potvrdí účast na školení. Stroje na staveništi musí být 
zabezpečeny před možnou manipulací cizími osobami. 
3.10 Ekologie 
Novostavba bytového domu nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí 
a neobsahuje ani neprodukuje žádné nepovolené nebezpečné látky. Na pracovišti budou 
dodržovány veškeré předpisy a ustanovení:  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [10].   
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [11].  
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech [13]. 
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4.  Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
pro zadaný bytový dům v Jeseníku v rozsahu pro stavební povolení v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů [2]. Projektová 
dokumentace byla vypracována v souladu s platnými normami a právními předpisy. Bytový 
dům je zcela navržen ve zděném konstrukčního systému Porotherm. 
V technologické části popisuji technologický postup pro provádění svislých nosných 
konstrukcí z konstrukčního systému Porotherm. Součástí technologické části je také 
harmonogram pro průběh výstavby obvodového zdiva a také vytvoření položkového rozpočtu, 
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